

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011												Łącznie liczba uczestników
	-			-			-			-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 1 - Aktywna integracja													
Etap 1 - Realizacja grupowego doradztwa zawodowego w ramach KS													
Etap 2 - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach KS													
Etap 3 - Realizacja treningu umiejętności społecznych w ramach KS													
Etap 4 - Realizacja treningu z kreowania własnego wizerunku w ramach KS													
Etap 5 - Realizacja treningu psychologicznego w ramach KS													
Etap 6 - Realizacja treningu umiejętności ruchowych w ramach KS													
Etap 7 - Realizacja grupowego doradztwa zawodowego w ramach PAL													
Etap 8 - Realizacja zajęć z zakresu prezentacji zawodu ratownika medycznego i strażaka w ramach PAL													
Etap 9 - Realizacja zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach PAL													
Etap 10 - Realizacja zajęć z zasad bezpieczeństwa													
Etap 11 - Realizacja zajęć przygotowujących do założenia koła PCK w ramach PAL													
Etap 12 - Przedstawienie nabytych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach PAL													
Liczba uczestników			0			33			33			33	33
Zadanie 2 - Praca socjalna													
Etap 1 - Wdrażanie 22 Kontraktów Socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej wobec 11 osób													
Etap 2 - Przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej													
Etap 3 - Spotkania rekrutacyjne dotyczące wyboru grupy docelowej													
Etap 4 - Upowszechnianie aktywnej integracji przez 3 pracowników socjalnych													
Etap 5 - Zatrudnienie i wypłata wynagrodzenie dla nowego pracownika socjalnego													
Etap 6 - Wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych													
Liczba uczestników			33			33			33			33	33
Zadanie 3 - Zasilki i pomoc w naturze													

